令和3年　≪米≫　ライスセンター、カントリーエレベーター　稼働日程　　10　月　8　日　現在

		10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
南部RC	あさひの夢																								生	○	←	―	―	―	―	―	―	→	○							乾	○	←	―	―	○
北部RC	あさひの夢																									生	○	←	―	―	―	―	―	―	―	→	乾は生終了後、施設より連絡								
あずまRC	あさひの夢																							生	○	←	―	―	―	―	―	→	○														
																											乾	○	←	―	―	―	―	→	○													
さかいRC	あさひの夢																								生	○	←	―	―	―	―	→	○														
																														乾	○	←	―	―	―	→		○									
たまむらCE	コシヒカリ							○	←	―	→	○																																			
									生	乾																																					
	あさひの夢																						生	○	←	―	―	―	→		○								乾	○	←	―	―	→	○			